

行业部门申请统筹整合资金拨款表

资金申请部门： 向海蒙古族乡人民政府










2020年10月29日

项目名称	通榆县向海蒙古族乡向海村及生态移民群众养殖安置区建设项目		
建设内容	新建牛舍18栋、羊舍20栋、管护房38个、办公室3个，水井房3个、饲料库3个、厕所3个、污粪处理池3座、消毒池3座、无害化处理窖3座及厂区配套设施等工程，项目占地130465.04平方米。		
开工时间	2020年9月	建设期限	2个月
拨款单位	向海蒙古族乡人民政府		
开户行	中国农业银行股份有限公司通榆县支行	拨款账号	07821001040009081
申请拨款金额及施工进度	项目已完工，申请拨付资金920万元。		
一、行业部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>领导签字:  盖章(公章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>分管县领导签字:</p> </div> </div>		
二、扶贫办复审意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>领导签字:  盖章(公章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>分管县领导签字: </p> </div> </div>		
三、财政局拨款意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>领导签字:  盖章(公章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>分管县领导签字: </p> </div> </div>		

行业部门申请统筹整合资金拨款表

资金申请部门： 通榆县农业农村局

2020年9月25日

项目名称	通榆县2020年农村村组道路建设项目		
建设内容	建设4米宽水泥混凝土路面120.43公里。		
开工时间	2020年7月	建设期限	4个月
拨款单位	通榆县乡村振兴战略实施领导小组办公室		
开户行	通榆农商村镇银行股份有 限公司	拨款账号	0711502011015200006928
申请拨款金额及施工进度	该项目已完成形象进度90%，现申请拨付资金5520万元。 90%		
一、行业部门审核意见	 盖章（公章） 领导签字：  年 月 日	分管县领导签字： 	
二、扶贫办复审意见	 盖章（公章） 领导签字：  年 月 日	分管县领导签字： 	
三、财政局拨款意见	 盖章（公章） 领导签字：  年 月 29 日	分管县领导签字： 	

行业部门申请统筹整合资金拨款表

资金申请部门：通榆县包拉温都蒙古族乡人民政府







2020年10月27日

项目名称	包拉温都乡半拉格森村、富民村养殖安置区建设项目		
建设内容	新建牛舍20栋、羊舍15栋、管护房35个、办公室1个，水井房2个、饲料库2个、厕所1个、污粪处理池1座、消毒池1座、无害化处理窖1座及厂区配套设施等工程。		
开工时间	2020年9月	建设期限	42天
拨款单位	通榆县包拉温都乡财政扶贫资金		
开户行	中国农业银行通榆县支行营业部	拨款账号	07-821001040009123
申请拨款金额及施工进度	项目已完工，申请拨款255.06万元。✓		
一、行业部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: right;">盖章（公章）</p> <p>领导签字：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>分管县领导签字：_____</p> </div> </div>		
二、扶贫办复审意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: right;">盖章（公章）</p> <p>领导签字：_____</p> <p style="text-align: right;">年 10 月 27 日</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>分管县领导签字：_____</p> </div> </div>		
三、财政局拨款意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: right;">盖章（公章）</p> <p>领导签字：_____</p> <p style="text-align: right;">年 10 月 29 日</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>分管县领导签字：_____</p> </div> </div>		

行业部门申请统筹整合资金拨款表

资金申请部门：通榆县农业农村局

2020年5月28日

项目名称	通榆县农村村组道路水泥路建设项目		
建设内容	总长度583.885公里水泥路宽4米，路基宽4.6米，18厘米垫层，20厘米厚混凝土路面。		
开工时间	2019年7月	建设期限	10个月
拨款单位	通榆县农业农村局		
开户行	农业银行白城市通榆支行	拨款账号	07821001040021276
申请拨款金额及施工进度	该项目工程已基本完成，本次申请拨付剩余资金5889.2万元。		
一、行业部门审核意见	 盖章（公章）		
领导签字：	包立生	分管县领导签字：	
	2020年5月28日		
二、扶贫办复审意见	 盖章（公章）		
领导签字：		分管县领导签字：	
	2020年5月28日		
三、财政局拨款意见	 盖章（公章）		
领导签字：	工程全额拨付	分管县领导签字：	
			
	年 月 日		