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前 言
一、编制背景
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面推行河长制的意见》以及吉林省《全面推行河长制实施工作方案》的要求，立足通榆县霍林河实际，统筹上下游、左右岸，实行一河一策，系统推进，科学施治，解决好河流管理保护的突出问题，明晰“一河一策”方案编制思路、范围和目标任务。
二、目的意义
全面推行河长制是党中央、国务院为加强河湖管理保护作出的重大决策部署，是省委、省政府落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求，是解决复杂水问题、维护河湖健康生命的有效举措，是完善水治理体系、保障水安全的制度创新。
“一河一策”方案编制工作是落实全面推行河长制，加强河流治理与保护工作不可或缺的重要环节。编制“一河一策”方案，有利于摸清河流健康现状、科学诊断河流存在的突出问题，有利于确定河流治理与保护工作目标和主要任务，有利于因地制宜提出河流水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等方面的治理措施。
三、目标任务
（一）工作目标
针对通榆县霍林河实际，以梳理河流现状存在的主要问题与原因为基础，以确定河流治理与保护目标和主要任务为核心，以提出河流治理保护管理方案为重点，形成治理保护管理的行动方案。
通过“一河一策”方案编制，以期实现以下目标：
--梳理河流主要问题。从水资源、水域岸线、水环境和水生态等多个方面，对河流治理与保护现状进行全面梳理，结合河流治理与保护的现实需求，分析河流治理与保护存在的主要问题，查找问题产生的原因。
--确定治理保护目标。在上位规划和方案的目标和控制性指标要求分析基础上，确定本段河流治理保护的总体目标和控制性指标，同时以问题为导向，系统查找河流现状情况与治理目标要求的差距确定河流治理与保护的主要任务。
--制定管控行动计划。根据河流治理与保护目标与任务要求，围绕水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复等方面，从治理和管控两方面入手，因地制宜，提出河流治理与保护的对策措施，拟定实施计划安排，明确时间节点要求，落实责任分工。
（二）工作任务
“一河一策”方案编制的主要任务是形成“五个清单”，即：问题清单、目标清单、任务清单、措施清单、责任清单，用清单的形式反映问题、确定目标、提出任务、落实任务、责任落实等。









[bookmark: _Toc2089][bookmark: _Toc520103580][bookmark: _Toc517361757]
一、河流概况
[bookmark: _Toc10108][bookmark: _Toc504047106]霍林河属松花江流域嫩江水系的一级支流，发源于内蒙古自治区哲里木盟扎鲁特旗的大兴安岭山脉，德福特勒罕山北麓，自扎鲁特旗西北入兴安盟科尔沁右翼中旗经高力板从通榆县的西北部同发牧场进入吉林省境内。进入吉林省境内后河道漫散，小水年份经常断流，只有较大洪水才进入嫩江。
霍林河全长590 km，总流域面积19876.4km2，在我省的流域面积为8833 km2，沿河多沙砣，微地形呈低洼地分布，坨间形成了很多闭流泡塘。
霍林河入我省境内约6公里处有同发坝拦蓄洪水注入向海水库；其后霍林河在向海乡南部分为南北两股，由西向东流经10个乡（镇）场。北股流经向海乡、双岗等乡镇，在八面乡流出通榆县境。其中的北股又分出中股，兴隆水库就坐落在中股河段上。中股在兴隆水库下游的向海乡后四家子屯附近，又与北股合并重新形成新的北股，由于黑山坝的建成，现在中股已经成了霍林河的旁侧水库（即兴隆水库）。南股流经同发牧场、兴隆山、向海、乌兰花、开通、什花道等乡镇，在八面乡流出通榆县境。南北两股河段分别于开通镇胡家店村和双岗镇穿过平齐铁路，在大安市龙沼乡后太平山屯北500m汇合成一股，在乾安县北进查干湖后流入嫩江。
[bookmark: _Toc520103581][bookmark: _Toc517361758]二、存在问题
[bookmark: _Toc520103582][bookmark: _Toc517361759][bookmark: _Toc15795]（一）水资源保护
[bookmark: _Toc13486][bookmark: _Toc504047107]通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场，沿霍林河村屯供水井, 乡村集中式饮用水源未全面完成保护区或保护范围划定。
[bookmark: _Toc520103583][bookmark: _Toc517361760]（二）水域岸线管理保护
[bookmark: _Toc504047108][bookmark: _Toc8268]1.未编制“五清理”专项行动计划。
通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场，未编制“五清理”专项行动计划。
2. 堤防破损。
通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场存在堤顶堤坡表面破损、车辙沟、雨淋沟现象。
3. 河湖管理范围尚未划定
通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场，未划定河湖管理范围。
4.侵占河道、围垦河流
通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场，河道区域内存在侵占河道、开垦种地现象。
5. 洪水影响评价制度建立的问题。
通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场未建立洪水影响评价制度。
[bookmark: _Toc520103584][bookmark: _Toc517361761]（三）水污染
1.污水处理厂未完成提标改造
开通镇内已完成提标改造2万吨，另1万吨在建。
2.城市排水管网雨污分流率未达到45% 
通榆县城市排水管网雨污改造较慢，目前城市排水管网雨污分流率达35%。
3.农村厕所未完成改造建设
[bookmark: _Toc504741861]通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场等各乡镇场，农村厕所改造完成10468户，还有省级下达任务8370户未改造。
4.乡镇污水处理未完成能力提升
通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场等各乡镇场，均没有污水处理厂。
5.农业面源污染
通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场等各乡镇场，均存在农药、化肥使用量过大的现象。
6.未按要求设置标牌
开通镇永和村未按要求设置标牌。
7.居民生活垃圾
通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场等乡镇场存在向河道倾倒垃圾现象。
[bookmark: _Toc517361762][bookmark: _Toc520103585][bookmark: _Toc504741862]（四）水生态
[bookmark: _Toc504741863]通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场等乡镇场，由于生态基流不足，造成水生态环境恶化。
[bookmark: _Toc520103586][bookmark: _Toc517361763][bookmark: _Toc504047110][bookmark: _Toc3765]三、任务与目标
[bookmark: _Toc504047111][bookmark: _Toc20707][bookmark: _Toc517361764][bookmark: _Toc520103587]（一）水资源保护
[bookmark: _Toc504047112][bookmark: _Toc26326]2018年12月底前完成乡村集中式饮用水源未全面完成保护区或保护范围划定。
[bookmark: _Toc517361765][bookmark: _Toc520103588]（二）水域岸线管理保护
[bookmark: _Toc504047113][bookmark: _Toc13243]1.未编制“五清理”专项行动计划
2018年底前完成编制。
2. 堤防破损
对各工程进行修复加固，2018年完成100%。
3. 河湖管理范围尚未划定
到2018年底前完成范围划定。
4.侵占河道、围垦河流
恢复河道原形原貌，保持岸青水绿。通榆县2020年底前共完成30%。其中2018年完成10%，2019年完成10%，2020年完成10%。
5. 洪水影响评价制度未建立
2018年12月末完成。
[bookmark: _Toc517361766][bookmark: _Toc520103589]（三）水污染
[bookmark: _Toc504741868]1、污水处理厂未完成提标改造
预计2018年底，完成提标改造，处理规模达到3万吨，完成全部计划任务。
2、城市排水管网雨污分流率未达到45% 
预计2018年，城市排水管网雨污分流率达到45%以上，完成全部计划任务。
3、农村厕所未完成改造建设
2020完成农村厕所改造8370户，其中2018年完成计划任务的24%共计2008户，2019年完成计划任务的40%共计3348户，2020年完成计划任务的36%共计3014户。
4、乡镇污水处理完成能力提升
完成瞻榆镇、兴隆山镇、向海乡的污水处理厂建设，2018年完成项目申报，2019年完成计划任务的33%，2020年完成计划任务的67%。
5、农业面源污染
逐年减少农药化肥使用量，降低农业面源污染程度，通榆县预计减少20%农药使用量，2018年减少10%，2019年减少5%，2020年减少5%。
6.未按要求设置标牌
开通镇于2018年8月底完成。
7.生活垃圾
水利部门于2018年已开展了两次清理行动，仍有再堆放现象，于 2018年10月底前完成再次清理。建立“村收集、乡转运、县处理”的垃圾治理体系和运行管理制度。             
2018年全面启动农村生活垃圾治理工作，完成专项规划编制，确定试点示范乡镇、村屯、建立“村收集、乡转运、县处理”的垃圾治理体系和运行管理制度。
2019年总结试点示范经验，按照治理标准在全县范围内整体推进，力争90%行政村生活垃圾得到有效治理，实现“有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度”。  
2020年力争实现“村收集、乡转运、县处理”全覆盖，农村垃圾分类收集水平和无害化处理率大幅度提高，农村生活垃圾资源化利用率大幅度提升。     
[bookmark: _Toc517361767][bookmark: _Toc520103590][bookmark: _Toc504741869]（四）水生态
加强水资源调度，科学确定河道生态基流，实施增殖放流，恢复生物多样性。
[bookmark: _Toc22029][bookmark: _Toc517361768][bookmark: _Toc504047115][bookmark: _Toc520103591]四、措施及责任单位
[bookmark: _Toc504047116][bookmark: _Toc21253][bookmark: _Toc517361769][bookmark: _Toc520103592]（一）水资源保护
[bookmark: _Toc511033710][bookmark: _Toc511051551][bookmark: _Toc511071779][bookmark: _Toc504047117][bookmark: _Toc24023][bookmark: _Toc517361770]乡村集中式饮用水源保护区或保护范围划定工作，由环保部门牵头，水利、住建、卫计等部门配合，县级河长负责监督管理。
根据相关规定，通榆县服务人口超过1000人的农村集中式饮用水水源地需要划定保护区，低于1000人的只需划定保护范围即可。
[bookmark: _Toc520103593]（二）水域岸线管理保护
[bookmark: _Toc504047118][bookmark: _Toc17631]1.未编制“五清理”专项行动计划的问题。
由县水利部门牵头实施，增加人员加快编制进度，各乡（镇、场）配合实施，乡级河长组织实施，县级河长监督实施。
2. 堤防破损的问题。
由县水利部门牵头实施，各乡（镇、场）配合实施，乡级河长组织实施，县级河长监督实施。
3. 河湖管理范围尚未划定的问题。
由县水利部门协调国土部门实施，各乡（镇、场）、相关部门配合实施，乡级河长组织实施，县级河长监督实施。
4.侵占河道、围垦河流的问题。
由县水利、公安、国土、农业、林业联合执法，整治侵占河道、围垦河流等行为，各乡（镇、场）配合实施，乡级河长组织实施，县级河长监督实施。
5. 洪水影响评价制度建立的问题。
[bookmark: _Toc517361771]由县水利部门负责实施，增加人员加快编制速度，乡级河长组织实施，县级河长监督实施。
[bookmark: _Toc520103594]（三）水污染
[bookmark: _Toc504741875][bookmark: _Toc504047119][bookmark: _Toc4926]1、污水处理厂完成提标改造
由县住建部门牵头实施，财政部门配合实施，乡级河长组织实施，县级河长监督实施。
2、城市排水管网雨污分流率达到45%以上
由县住建部门牵头实施，财政部门配合实施，乡级河长组织实施，县级河长监督实施。
3、农村厕所完成改造建设
由县住建部门牵头实施，财政部门配合实施，采取危房改造配建、农户自愿建设等方式进行室内水冲厕所改造，乡级河长组织实施，县级河长监督实施。
4、乡镇污水处理完成能力提升
由县住建部门牵头实施，做好项目规划，加快污水管网建设和污水处理厂建设。财政部门配合实施，乡级河长组织实施，县级河长监督实施。
5、农业面源污染
由县农业部门牵头实施，减化肥、农药、除草剂的使用量，各乡镇（场）配合实施，乡级河长组织实施，县级河长监督实施。
6.未按要求设置标牌
由县水利部门牵头实施，组织人员按要求设置标牌，环保、住建配合实施，乡级河长组织实施，县级河长监督实施。
7.生活垃圾
水利部门定期开展河湖水域岸线垃圾清理行动。
创建办负责乡镇村屯生活垃圾治理牵头协调工作，完成农村生活垃圾“村收集、乡（镇）转运、县处理”的垃圾处理体系建设，各乡(镇、场)负责具体组织实施治理工作，县级河长负责监督实施。
[bookmark: _Toc504741876][bookmark: _Toc520103595][bookmark: _Toc517361772]（四）水生态修复
[bookmark: _Toc504741877]由县水利部门牵头加强水资源调度，科学确定河道生态基流，实施增殖放流，恢复生物多样性。公安、环保等部门及各乡镇配合，县级河长组织实施，市级河长负责监督实施。
[bookmark: _Toc517361773][bookmark: _Toc520103596]五、保障措施
落实河长制，任务重，要求高，难度大，为推动这项工作顺利落实，各部门要密切配合，采取有效措施，保障“一河一策”方案工作目标顺利完成。
[bookmark: _Toc520103597][bookmark: _Toc517361774](一)加强组织领导,落实职责分工
落实河长制实施方案,建立分工协作机制,河长制办公室要加强组织协调,督促相关部门单位按照职责分工,落实责任,密切配合,共同推进河湖管理保护工作。
[bookmark: _Toc520103598][bookmark: _Toc517361775](二)健全工作机制,强化实施管理
通过建立河长制相关制度,协调解决河湖管理保护的重点难点问题,定期通报河湖管理保护情况,对河长制实施情况和河长履职情况进行督察,搭建部门间,河流流经区域间的调度协调平台,及时掌握和分析河道治理工作进展情况,研究解决存在的主要问题,贯彻落实各项治水、管水、护水任务,促进跨部门问题更好解决.积极落实河湖治理与保护经费及河湖保护与管理规划编制、信息平台建设管理、河道巡查保洁、河长制办公室日常运行等各项经费。
[bookmark: _Toc520103599][bookmark: _Toc517361776](三)严格考核问责,实行评价考核
根据河流存在的主要问题,实行评价考核,将领导干部自然资源资产离任审计结果及整改情况作为考核的重要参考,由县级河长负责组织对乡级河长进行考核,将考核结果作为党政领导干部综合考核评价的重要依据;通过督办,及时发现、控制和消除水污染安全隐患,推动重点难点问题有效解决;强化问责与激励机制,对成绩突出的河长及责任单位进行表彰奖励.对失职失责的严肃问责,实行生态环境损害责任终身追究制,对造成生态环境损害的,严格按照有关规定追究责任。
[bookmark: _Toc517361777][bookmark: _Toc520103600](四)调动社会参与,组织共同实施
加强全面推行河长制工作的宣传教育和舆论引导,充分利用报刊、广播、电视、网络、微信、微博、客户端等各种媒体和传播手段,深入释疑解惑,特别要加强对中小学生河湖管理保护教育,不断增强公众河湖保护责任意识、水忧患意识、水节约意识,积极营造社会各界和人民群众共同关心、支持、参与和监督的河湖保护管理良好氛围。
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[bookmark: _Toc517361778][bookmark: _Toc520103601][bookmark: _Toc5543]附表1                              通榆县霍林河管理保护问题清单
	类别
	主要问题
	成因简析
	所在位置

	水资源保护
	乡村集中式饮用水源未全面完成保护区或保护区范围
	
	通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场

	水域岸线管理保护
	未编制“五清理”专项行动计划
	
	通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场

	
	堤防破损
	
	通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场

	
	河流管理范围尚未划定
	没有明确规划文件
	通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场

	
	侵占河道，围垦河流
	农民利益驱动，侵占河道,开垦种地
	通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场

	
	未建立洪水影响评价制度
	
	通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场

	水污染防治
	污水处理厂提标改造未完成
	已完成提标改造2万吨，另有1万吨在建
	通榆县开通镇内


[bookmark: _Toc517361779][bookmark: _Toc2839]

[bookmark: _Toc520103602]续附表1-1                               
	[bookmark: _Toc517361780]类别
	主要问题
	成因简析
	所在位置

	水污染防治
	城市排水管网雨污分流率未达45%
	因管网改造需与道路改造同步实施，资金需求较大，城市排水管网雨污改造较慢
	通榆县开通镇内

	
	农村厕所改造建设未完成
	1、农民认识问题；2、需与危房改造同步。
	通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场

	
	乡镇污水处理完成能力未提升
	因资金不足和管网不配套，至今没有建设污水处理厂
	通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场

	
	农业面源污染
	过度使用化肥和农药
	通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场， 

	
	未按要求设置标牌
	
	通榆县开通镇永和村

	
	居民生活垃圾
	向河道内倾倒生活垃圾
	通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场

	水生态修复
	由于生态基流不足，造成水生态环境恶化
	
	通榆县同发牧场、向海乡、兴隆山镇、乌兰花镇、鸿兴镇、开通镇、什花道乡、八面乡、双岗镇、双岗鹿场


[bookmark: _Toc520103603]
附表2                                通榆县霍林河管理保护目标清单
	类别
	总体目标
	阶段目标

	
	指标项
	指标值
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	
	
	现状
	预期
	
	
	

	水资源保护
	乡村集中式饮用水源未全面完成保护区或保护范围划定
	正在编制
	2018年12月底前完成。
	100%
	
	

	水域岸线管理保护
	未编制“五清理”专项行动计划
	正在编制
	2018年12月底前完成
	100%
	
	

	
	堤顶堤坡受损
	修复加固
	完成修复
	100%
	
	

	
	河湖管理范围划定或范围不明确的问题
	未完成范围划定
	进行规划
	　全部完成
	
	

	
	侵占河道，围垦河流
	围垦河道，正在组织人手清理
	通榆2020年底前完成30%
	10%
	10%
	10%

	
	洪水影响评价制度建立
	洪水影响评价制度未建立
	洪水影响评价制度建立
	年底完成
	
	

	水污染防治
	污水处理厂完成提标改造
	已完成提标改造2万吨，另1万吨在建。
	2018年底，完成提标改造，处理规模达到3万吨
	100%
	
	

	
	加强污水管网建设和雨污分流管网改造，城市排水管网雨污分流率达到45%以上
	城市排水管网雨污分流率达到35%
	2018年，城市排水管网雨污分流率达到45%以上
	100%
	
	

	
	农村厕所完成改造建设
	农村厕所完成改造10468户
	2020完成农村厕所改造8370户
	24%
	40%
	36%


[bookmark: _Toc517361781][bookmark: _Toc32152]
[bookmark: _Toc520103604]续附表2-1
	类别
	总体目标
	阶段目标

	
	指标项
	指标值
	2018年度
	2019年度
	2020年度

	
	
	现状
	预期
	
	
	

	水污染防治
	乡镇污水处理完成能力提升
	10个乡镇均没有污水处理厂
	2020年完成瞻榆镇、兴隆山镇、向海乡的污水处理厂建设
	项目申报
	33%
	67%

	
	农业面源污染
	过量施放化肥农药
	通榆县预计减少20%农药使用量
	减少10%
	减少5%；
	减少5%；

	
	未按要求设置标牌
	开通镇永和村未按要求设置标牌
	2018年8月底完成
	100%
	
	

	
	居民生活垃圾
	向河流内倾倒生活垃圾
	全面清河行动，建立“村收集、乡转运、县处理”的垃圾治理体系和运行管理制度。
	10月底再清理一次河流周围垃圾，全面启动农村生活垃圾治理工作，完成专项规划编制，确定试点示范乡镇、村屯、建立“村收集、乡转运、县处理”的垃圾治理体系和运行管理制度
	总结试点示范经验，按照治理标准在全县范围内整体推进，力争90%行政村生活垃圾得到有效治理，实现“有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度”
	力争实现“村收集、乡转运、县处理”全覆盖，农村垃圾分类收集水平和无害化处理率大幅度提高，农村生活垃圾资源化利用率大幅度提升

	水生态修复
	河道生态基流不足的问题
	生态基流不足水生态环境恶化
	恢复生物多样性。
	加强水资源调度，科学确定河道生态基流
	恢复生物多样性　
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[bookmark: _Toc517361783][bookmark: _Toc520103605]附表3                                 通榆县霍林河管理保护任务清单
	名称
	主要任务与内容
	2018年完成情况
	2019年完成情况
	2020年完成情况

	水资源保护
	乡村集中式饮用水源未全面完成保护区或保护范围划定
	100%
	
	

	水域岸线管理保护
	未编制“五清理”专项行动计划，并获本级总河长批准
	100%
	
	

	
	河湖及堤防管理养护制度未建立，堤防养护不力，河湖堤防结构残缺、堤顶堤坡表面破损杂乱、车辙沟、雨淋沟密布，人为损坏频发、外观质量较差的
	100%
	
	

	
	河湖管理范围尚未划定
	100%
	
	

	
	违法违规开展水上运动和旅游项目、违法养殖、侵占河道、围垦河流
	10%
	10%
	10%

	
	洪水影响评价制度建立
	年底完成
	
	

	水污染防治
	污水厂扩能提标
	完成全部计划任务
	
	

	
	加强污水管网建设和雨污分流管网改造，城市排水管网雨污分流率达到45%以上
	100%
	
	

	
	完成农村厕所改造8370户
	24%
	40%
	36%

	
	乡镇污水处理完成能力提升
	申报项目
	33%
	67%

	
	农业面源污染
	减少10%
	减少5%
	减少5%

	
	未按要求设置标牌
	100%
	
	



[bookmark: _Toc517361784][bookmark: _Toc2004][bookmark: _Toc520103606]
续附表3-1
	名称
	主要任务与内容
	2018年完成情况
	2019年完成情况
	2020年完成情况

	水污染防治
	全面清河行动，建立“村收集、乡转运、县处理”的垃圾治理体系和运行管理制度。
	10月底再清理一次河流周围垃圾，全面启动农村生活垃圾治理工作，完成专项规划编制，确定试点示范乡镇、村屯、建立“村收集、乡转运、县处理”的垃圾治理体系和运行管理制度
	总结试点示范经验，按照治理标准在全县范围内整体推进，力争90%行政村生活垃圾得到有效治理，实现“有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度”
	力争实现“村收集、乡转运、县处理”全覆盖，农村垃圾分类收集水平和无害化处理率大幅度提高，农村生活垃圾资源化利用率大幅度提升

	水生态修复
	加强水资源调度，科学确定河道生态基流
	加强水资源调度，科学确定河道生态基流
	恢复生物多样性
	　




[bookmark: _Toc517361785]
[bookmark: _Toc520103607]
附表4                                通榆县霍林河管理保护措施清单
	类别
	采取措施
	针对问题
	目的效果

	水资源保护
	进一步推进区划论证
	乡村集中式饮用水源未全面完成保护区或保护区范围
	完成区划

	水域岸线管理保护
	增加人员加快编制速度
	未编制“五清理”专项行动计划
	完成编制并审批

	
	增加人员加快建立速度；利用国家项目资金和自筹资金进行加固维护。
	未建立河湖及堤防管理养护制度，存在堤防养护不力、堤顶堤坡表面破损、车辙沟、雨淋沟、人为损坏现象。
	完成制度建立和加固维护工作

	
	指派专业人员联合县国土资源局等相关部门推进河流管理范围划定工作
	未划定河流管理范围
	完成划定

	
	充分利用河长制工作体系由各级河长组织人员开展清理工作
	存在围垦现象
	全面清除围垦

	
	增加人员加快编制速度
	未建立洪水影响评价制度
	完成建制

	水污染防治
	加大资金投入，精心组织施工，加快完成污水处理厂提标改造。
	已完成提标改造2万吨，另1万吨在建。
	2018年底，完成提标改造，处理规模达到3万吨。



[bookmark: _Toc30040]


[bookmark: _Toc520103608]
续附表4-1
	类别
	采取措施
	针对问题
	目的效果

	水污染防治
	1、做好项目规划；2、加大资金投入，加快雨水、污水管网改造。
	城市排水管网雨污分流率达到35%
	2018年，城市排水管网雨污分流率达到45%以上

	
	采取危房改造配建、农户自愿建设等方式进行室内水冲厕所改造
	农村厕所改造
	2020年完成农村厕所改造8370户

	
	1、做好项目规划；2、加大资金投入，加快污水管网建设和乡镇污水处理厂建设。
	重点解决乡镇没有建设污水处理厂问题
	2020年完成瞻榆镇、兴隆山镇、向海乡的污水处理厂建设

	
	减少化肥农药施放、加大农家肥和有机肥投入
	污染河流
	逐年减少农药化肥使用量，降低农业面源污染程度

	
	组织人员按要求设置标牌
	未按要求设置标牌
	完成设置

	
	全面实施清河行动，完成农村生活垃圾“村收集、乡（镇）转运、县处理”的垃圾处理体系建设。
	污染河流
	力争实现“村收集、乡转运、县处理”全覆盖，农村垃圾分类收集水平和无害化处理率大幅度提高，农村生活垃圾资源化利用率大幅度提升

	水生态修复
	加强水资源调度，科学确定河道生态基流，实施增殖放流
	水生态环境恶化
	恢复生物多样性


[bookmark: _Toc517361786]
[bookmark: _Toc520103609]
附表5                                通榆县霍林河管理保护责任清单
	类别
	措施内容
	责任分工

	
	
	牵头部门
	组织部门
	监督部门

	
	
	部门名称
	责任事项
	部门名称
	责任事项
	监督部门
	监督责任

	水资源保护
	进一步推进区划论证
	水利部门
	牵头实施
	乡级河长
	组织实施
	县级河长
	实施监督

	水域岸线管理保护
	增加人员加快编制速度
	水利部门
	牵头实施
	乡级河长
	组织实施
	县级河长
	实施监督

	
	增加人员加快建立速度；利用国家项目资金和自筹资金进行加固维护。
	水利部门
	牵头实施
	乡级河长
	组织实施
	县级河长
	实施监督

	
	指派专业人员联合县国土资源局等相关部门推进河湖管理范围划定工作
	水利部门
	牵头实施
	乡级河长
	组织实施
	县级河长
	实施监督

	
	充分利用河长制工作体系由各级河长组织人员开展清理工作
	水利部门
	牵头实施
	乡级河长
	组织实施
	县级河长
	实施监督

	
	增加人员加快编制速度
	水利部门
	牵头实施
	乡级河长
	组织实施
	县级河长
	实施监督

	水污染防治
	污水厂扩能提标
	住建部门
	牵头实施
	乡级河长
	组织实施
	县级河长
	实施监督

	
	1、做好项目规划；2、加快雨水、污水管网改造。
	[bookmark: _GoBack]住建部门
	牵头实施
	乡级河长
	组织实施
	县级河长
	监督实施

	
	采取危房改造配建、农户自愿建设等方式进行室内水冲厕所改造
	各乡镇
	牵头实施
	乡级河长
	组织实施
	县级河长
	监督实施

	
	加大资金投入，加快完成乡镇污水处理提标改造。
	住建部门
	牵头实施
	乡级河长
	组织实施
	县级河长
	实施监督



[bookmark: _Toc517361787][bookmark: _Toc520103610]续表5-1
	类别
	措施内容
	责任分工

	
	
	牵头部门
	组织部门
	监督部门

	
	
	部门名称
	责任事项
	部门名称
	责任事项
	监督部门
	监督责任

	水污染防治
	减少化肥农药施放、加大农家肥和有机肥投入
	农业部门
	牵头实施
	乡级河长
	组织实施
	县级河长
	实施监督

	
	完成农村生活垃圾“村收集、乡（镇）转运、县处理”的垃圾处理体系建设。
	创建办
	牵头协调
	乡级河长
	组织实施
	县级河长
	监督实施

	
	全面实施清河行动
	水利部门
	牵头实施
	乡级河长
	配合实施
	
	

	水生态修复
	加强水资源调度，科学确定河道生态基流，实施增殖放流
	水利部门
	牵头实施
	乡级河长
	组织实施
	县级河长
	监督实施
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